


TUNNEL DE BASE TRONÇON SAINT-MARTIN-LA-PORTE - LA PRAZ – MODANE (CO6/7)

L'ACTU DU MOIS

SAINT-MARTIN-LA-PORTE

Les travaux en plateforme se poursuivent avec la création d'un parking face au chantier qui pourra accueillir à terme 120 véhicules et l'installation d'un lave-robes. Cet appareil composé de jets haute pression est destiné à supprimer les boues, la terre, le sable, les graviers se trouvant sur les véhicules du chantier et limiter ainsi les poussières sur le chantier et en dehors. Les infrastructures sont construites progressivement sur le chantier opérationnel 07 pour être pleinement opérationnelles lors du démarrage du tunnelier prévu en 2024.

- Terrassement du parking en face de l'emprise chantier
- Evacuation des matériaux excavés vers des sites de dépôt
- Terrassement pour la réalisation des casiers de stockage et de tri des matériaux d'excavation



En souterrain :

En ce qui concerne les travaux traditionnels, le chantier dispose d'un nouveau local de stockage sécurisé des explosifs, de jumbos de foration à trois bras et de robots béton.



Depuis le 14 janvier, le chantier est actif 7 jours sur 7 et 24h sur 24. Les travaux préparatoires se poursuivent au rythme d'un tir par jour. En février, les séquences de tirs s'accroissent avec l'ouverture de nouveaux fronts d'excavation pour :

- La réalisation de la Niche N06 en pied de rameau ouest
- La poursuite des travaux préparatoires de la galerie logistique ouest
- Le démarrage des travaux préparatoires de la caverne technique


LA PRAZ

En plateforme :

Depuis le 3 janvier, toutes les équipes du chantier opérationnel 06 ont intégré les cantonnements installés sur le site de La Praz. Démarré en août 2022 par la réalisation des terrassements et des fondations, le montage de cette infrastructure s'est poursuivi jusqu'au mois de décembre, en assemblant étage par étage les éléments. Ce grand bâtiment préfabriqué de quatre étages permet d'accueillir 70 personnes dans la partie bureau et plus de 500 personnes au niveau des vestiaires.

Il reste encore quelques travaux d'aménagement intérieur à réaliser pour que chacun puisse s'approprier pleinement les lieux et en faire un espace de travail agréable pour les années à venir.

Les bungalows qui avaient été installés provisoirement pour les compagnons à l'arrivée du groupement sur le site sont en cours de démontage.



Les autres travaux sur la plateforme concernent :

- Terrassement fondations de l'atelier mécanique
- Réalisation des longrines du portique

En souterrain :

Vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept, cinq équipes de travail se relaient dans la descenderie afin de procéder à sa mise en section définitive utilisant la méthode conventionnelle de creusement. Depuis le démarrage des travaux en août 2022, le front d'excavation a atteint le PM 1400 au rythme de deux tirs par jour. En parallèle, le bétonnage du radier a été réalisé sur les 500 premiers mètres en avançant alternativement par demi-chaussée droite puis gauche.

- La mise en section définitive de la descenderie de La Praz nécessite les travaux suivants :
 - Consolidation du soutènement existant, excavation à l'explosif de la dalle de roulement, mise en place de boulons d'ancrage et bétonnage du radier.



L'AGENDA DU MOIS PROCHAIN

SAINT-MARTIN-LA-PORTE

En plateforme

- Aménagement de l'entrée de la plateforme
- Travaux préparatoires pour l'installation des bureaux définitifs

En souterrain

- Poursuite des tirs à l'explosif préparatoires à la réalisation de la galerie logistique
- Démarrage des tirs à l'explosif pour la réalisation de la caverne technique et de la niche N06

LA PRAZ

En plateforme

- Aménagement de l'entrée principale
- Réalisation de l'atelier mécanique

En souterrain

- Poursuite de la mise en section définitive de la descenderie.

NUMERO D'APPEL UNIQUE POUR SIGNALER UN DYSFONCTIONNEMENT

TELT accompagne les riverains des chantiers !

Dans l'objectif d'améliorer la qualité de traitement de vos demandes TELT a mis en place un **numéro unique** pour l'ensemble des chantiers afin d'être à votre écoute pendant toute la durée des travaux.



Ce numéro unique **04 85 98 98 98** est à votre disposition pour signaler d'éventuelles nuisances.



Abonnez-vous
à notre Newsletter

